



COMITATO DI SORVEGLIANZA **delle forme di intervento comunitario in Basilicata**

Stato di attuazione del
P.O.R. Basilicata 2000-2006
al 30 aprile 2007

Lagopesole, 13 giugno 2007



Dati al 30 aprile 2007



**I dati della spesa monitorata
al 30 aprile 2007 sono stati
validati sul sistema
nazionale **Monitweb** (MEF-
IGRUE) il **25 maggio 2007****



Interventi monitorati



	30/04/05	30/04/06	30/04/07	Incremento annuale
	(a)	(b)	(c)	(c)-(b)
FESR	4.821	8.546	9.003	457
FEAOG	2.317	3.385	3.964	579
FSE	1.276	1.722	2.638	916
Totale POR	8.414	13.653	15.605	1.952



Iter di misura attivati



	30/04/05	30/04/06	30/04/07
FESR	87	130	152
FEAOG	27	54	54
FSE	84	104	145
Totale POR	198	288	351



Dati al 30/04/2007

- **Programmato Pubblico 2000-2006**

1.696,070 Meuro


- **Spesa monitorata**

1.080,686 Meuro



Spesa monitorata per Fondo

30/04/2007





Indici di performance

30/04/2007



**Impegno
pubblico**

**Programmato
Pubblico**

$$= \frac{\text{€ 1.789.968.139,48}}{\text{€ 1.696.070.000,00}} = \text{105,54\%}$$

Spesa Pubblica

**Programmato
Pubblico**

$$= \frac{\text{€ 1.080.685.684,60}}{\text{€ 1.696.070.000,00}} = \text{63,72\%}$$




Incremento spesa rendicontata



Rispetto al 31/12/2006		Rispetto al 30/04/2006	
48,067 meuro	+ 4,65%	339,209 meuro	+ 45,75%



Trend degli impegni e dei pagamenti






Il fattore tempo



- In **80 mesi** dall'approvazione del POR abbiamo attuato il **64 %** circa del POR (1.080,686 su 1.696,070 Meuro).
- Nei prossimi **20 mesi** necessita attuare il restante **36%**: 615,384 meuro.
- Media spesa /mese finora: 0,8% (circa 13,509 meuro/mese),
- Media spesa /mese necessaria in futuro (prossimi 20 mesi): **1,81%** (circa 30,769 meuro/mese)
- Tasso medio annuo di crescita della spesa / mese nell'ultimo anno (dal 30 aprile 2006 al 30 aprile 2007): **1,61%**,



Attuazione per Fondo al 30/04/2007






Attuazione per Asse al 30/04/2007



37,38% < capacità di spesa < 87,69%





Performance delle misure al 30 aprile 2007



100%

63,72%

0 %


8 misure FESR
3 misure FEAOG
2 misure FSE

Soglia di performance/Media POR

32 misure



Spesa al 30 aprile 2006 per categoria di investimento






Spesa al 30 aprile 2006 per categoria di investimento



	FESR	FEAOG	FSE	Totale POR
Infrastrutture	67%	55%	-	49%
Servizi	11%	-	64%	21%
Aiuti	22%	45%	36%	30%




Spesa per infrastrutture e settori di intervento FESR






Spesa per infrastrutture e settori di intervento FEAOG






Spesa per Aiuti e settori di intervento FESR






Spesa per Aiuti FESR

Dettaglio investim. materiali nelle PMI






Spesa per Aiuti e settori d'intervento FEAOG






Progetti e spesa FSE per macrotipologia






Spesa POR e Beneficiari finali





Spesa POR e Beneficiari finali






Spesa progetti conclusi



Fondo	Numero Progetti	Spesa Monitorata MEURO	Progetti "congelati" informaticamente		Spesa monitorata Per progetti "congelati"	
			N.ro	%	MEURO	%
	b	c	e	f	g	h
FESR	9.003	593,204	4.555	50,59%	82,682	13,94%
FEAOG	3.964	234,663	783	19,75%	51,331	21,87%
FSE	2.638	252,818	1.320	50,04%	148,954	58,92%
TOTALE POR	15.605	1.080,686	5.338	34,21%	282,967	26,18%




Spesa certificata





Spesa monitorata e certificata





Spesa monitorata e certificata

FONDO	Annualità 2005	Pagamenti Comunitari già Certificati Imputabili all'annualità 2005	Quote da certificare entro il 31/12/2007 per evitare il disimpegno		Spesa Monitorata Imputabile all'annualità 2005 da certificare	Spesa da Rendicont. E Certificare entro il 31/12/07
	Contr. UE		UE	Ue+Nazion	Ue+Nazion.	Ue+Nazion.
FESR	72,680	12,024	60,656	121,312	43,510	77,802
FEAOG	31,693	2,959	28,734	57,467	6,510	50,957
FSE	362,450	2,449	33,796	67,592	17,862	49,730
Totale	140,618	17,432	123,186	246,371	67,881	178,490